



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**П Р И К А З**

«25» июля 2018 г.

№ 1825-05/18

**Об утверждении «дорожной карты»  
по внедрению проекта «Профессиональная подготовка  
детей с ограниченными возможностями здоровья  
(реализация модели непрерывного  
профессионально-ориентированного образования  
обучающихся с умственной отсталостью)»**

В целях реализации Соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Республики Дагестан от 25 мая 2018 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «дорожную карту» по внедрению проекта «Профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья (реализация модели непрерывного профессионально-ориентированного образования обучающихся с умственной отсталостью)» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра Арухову А.С.

**Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан - министр**

**У. Омарова**



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367001, г.Махачкала, ул. Даниялова, 32, тел.: (8722)67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

№ 06-7756/05-08/18 от 30.07.18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Министерство экономики и  
территориального развития  
Республики Дагестан**

В соответствии с поручением Правительства Республики Дагестан № 01-6022/18 направляем «дорожную карту» по внедрению проекта «Профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья (реализация модели непрерывного профессионально-ориентированного образования обучающихся с умственной отсталостью)» согласно приложению.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

**Заместитель министра**

**А. Арухова**



**«Дорожная карта» по внедрению проекта «Профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья (реализация модели непрерывного профессионально-ориентированного образования обучающихся с умственной отсталостью)»**

№ п/п	Мероприятие	Результат мероприятия	Исполнители мероприятия	Срок
<b>1. Подготовительный этап</b>				
1.1	Принятие решения о необходимости реализации проекта	Принято решение о реализации проекта	Арухова А.С., заместитель министра	До 1 сентября 2018 года
1.2	Создание рабочей группы по разработке проекта	Создана рабочая группа	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки Набиева З.С., и.о. начальника Отдела кадровой политики и правового	До 7 сентября 2018 года
1.3	Разработка и согласование проекта	Разработан, согласован проект. Проведена экспертиза проекта	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки	До 15 сентября 2018 года
1.4	Планирование мероприятий по реализации проекта	Составлен план мероприятий на текущий год, перспективный план мероприятий	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки	До 25 сентября 2018 года



1.5	Заключение договоров о взаимодействии с участниками реализации проекта	Заключены договоры	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Набиева З.С., и.о. начальника Отдела кадровой политики и правового сопровождения	До 10 октября 2018 года
1.6	Подготовка учебно-методических комплектов, дидактического материала по реализации практики	Утверждены учебно-методические комплекты. Проведена экспертиза материалов в краевом государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования. Издан дидактический материал для профессионального обучения, профориентации, трудовой пропедевтики	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей ДИРО, руководители образовательных (коррекционных) организаций	До 25 ноября 2018 года
<b>2. Принятие нормативно-правовых актов</b>				
2.1	Распоряжение Минобрнауки РД инновационной инфраструктуре в сфере общего и дополнительного образования региона	Апробация проекта	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Набиева З.С., и.о. начальника Отдела кадровой политики и правового сопровождения	До 25 декабря 2018 года



3. Организация финансирования проекта			
3.1	Расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания	Рассчитан объем предоставления субсидии	Бачиев А.А., статс-секретарь – заместитель министра Кудаев Т.М., и.о. начальника Управления экономики, финансов и конкурсных процедур
			До 25 декабря 2018 года
4. Реализация проекта			
4.1	Организация трудовой преледевтики (первичных (ранних) профессиональных выборов ребенка)	Сформированы первичные (ранние) профессиональные выборы ребенка	Руководители образовательных организаций
4.2	Организация профориентационной работы через урочную, внеурочную, внешкольную деятельность	Апробированы и рекомендованы к применению новые модели профессиональной ориентации обучающихся с умственной отсталостью	Руководители образовательных организаций ГБУ РД «Республиканский молодежный центр занятости «Успех» (по согласованию)
4.3	Организация профессионального обучения	Трудоустройство выпускников после обучения по профилю	Руководители образовательных организаций
4.4	Улучшение материально-технической базы для реализации проекта	Построен теплыйный комплекс на территории учреждения. Улучшено оборудование учебно-опытного участка (мини-фермы) по направлениям животноводства	Руководители образовательных организаций
4.5	Повышение квалификации педагогических кадров-участников	Повышена квалификация работников	ДИРО руководители образовательных организаций
			В течение всего периода реализации проекта
			В течение всего периода реализации проекта
			В течение всего периода реализации проекта
			Календарный год
			В течение всего периода

	проекта в соответствии с целями проекта		организаций	реализации проекта
<b>5. Оценочный этап</b>				
5.1	Мониторинг реализации мероприятий проекта	Выявление затруднений, проблем в реализации проекта	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей	До 1 декабря 2019 года
5.2	Корректировка мероприятий проекта	Уточнены планы: на текущий год бизнес-план, перспективный план	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей	До 31 декабря 2019 года