



Министерство просвещения
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»)

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212
Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@arkpro.ru.

19.02.2021 № 449

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования

(по списку)

О внесении изменений в паспорта региональных проектов

С целью мониторинга создания и функционирования субсидиарных сущностей в рамках региональных проектов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Образование» в 2021 году центр информационно - аналитического и проектного сопровождения национальных проектов ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» – ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» доводит до сведения перечень контрольных точек, обязательных к включению в соответствующие паспорта региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет». Внесение контрольных точек через создание запроса на изменение в паспорта проектов необходимо завершить до 10 марта 2021 года.

Для сущностей, создаваемых в 2021-2024 годах за счет средств субсидий из федерального бюджета, переданных субъектам Российской Федерации в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», предусматривается включение контрольных точек в соответствии с Приложением № 1 к письму. Перечень контрольных точек и подтверждающих документов соответствуют Методическим рекомендациям Минпросвещения России и иным нормативным документам, регламентирующим достижение соответствующих результатов федеральных проектов.


Для сущностей, созданных в 2019-2020 годах, а также для формирования контрольных точек на 2022-2024 по созданным ранее и продолжающим функционирование сущностям применяется набор контрольных точек, представленный в Приложении № 2.

Обращаем внимание, что ежеквартальный мониторинг ранее созданных и функционирующих сущностей осуществляется в соответствии с предыдущими версиями Методических рекомендаций. Требования и рекомендации к оформлению информационно-аналитических отчетов будут направлены дополнительно.

Приложения

1. Перечень контрольных точек для сущностей, создаваемых в 2021-2024 годах на 10 л. в 1 экз.
2. Перечень контрольных точек для функционирующих сущностей на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России» –
директор центра информационно –
аналитического и проектного
сопровождения национальных проектов



Р.Ф. Ершов

Перечень контрольных точек для сущностей, создаваемых с 2021 года

Федеральный проект «Современная школа»

1. Результат «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций	31 марта X года	<p>1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий:</p> <p>1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>2) концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации детских технопарков «Кванториум», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень показателей и индикаторов деятельности детских технопарков «Кванториум»; - типовое положение о деятельности детских технопарков «Кванториум»; - месторасположение детских технопарков «Кванториум». <p>2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа.</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования детских технопарков «Кванториум».</p> <p>4. Письмо РОИВ с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детских технопарков «Кванториум».</p> <p>5. Извещения о проведении закупок.</p>
2.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	30 июня X года	Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	25 августа X года	Товарные накладные, акты приемки работ

4.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	25 августа X года	Информационно-аналитическая справка/отчет
5.	Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	30 сентября X года, 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

2. Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	31 марта X года	<p>1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей на территории субъекта Российской Федерации; 4) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. <p>2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа.</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей.</p> <p>4. Извещения о проведении закупок.</p>

2.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	30 июня X года	Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	25 августа X года	Товарные накладные, акты приемки работ
4.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	25 августа X года	Информационно-аналитическая справка/отчет
5.	Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	30 сентября X года, 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

3. Результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	31 марта X года	1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 2) перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра

			<p>непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;</p> <p>3) типовое положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;</p> <p>4) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.</p> <p>2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа.</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.</p> <p>4. Извещения о проведении закупок.</p>
2.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	30 июня X года	Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	25 августа X года	Товарные накладные, акты приема
4.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	25 августа X года	Информационно-аналитическая справка/отчет
5.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	30 сентября X года, 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

4. Результат «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	31 марта X года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана. 4. Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 5. Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 6. Письмо-согласование инфраструктурного листа РОИВ федеральному оператору. 7. Извещение о проведении первой закупки. 8. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».
2.	Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций	19 апреля X года	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
3.	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания	26 июля X года	Извещения о проведении закупок
4.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	23 августа X года	Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ
5.	Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия	29 ноября X года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ

			<p>образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.</p> <p>4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.</p>
--	--	--	---

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

1. Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений	31 марта X года	<p>1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей.</p> <p>2. Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов.</p> <p>3. Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора с проектом перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ.</p> <p>4. Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от федеральных ресурсных центров в адрес РОИВ.</p> <p>5. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест.</p> <p>6. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий план-график создания новых мест.</p> <p>7. Извещения о проведении закупок.</p>

2.	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	30 апреля X года	Контракты, договоры, соглашения
3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15 августа X года	Товарные накладные, акты приемки работ
4.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	20 августа X года	Информационно-аналитическая справка/отчет
5.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	30 сентября X года	Информационно-аналитическая справка/отчет
6.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	20 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

1. Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»	31 марта X года	Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта

			<p>Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа.</p> <p>4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования.</p> <p>5. Извещения о проведении закупок.</p>
2.	Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»	01 июня X года	Информационно-аналитическая справка/отчет
3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	25 августа X года	Товарные накладные, акты приемки работ
4.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	25 августа X года	<p>1. Информационно-аналитическая справка/отчет.</p> <p>2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «IT-куб», утверждающий штатное расписание.</p> <p>3. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб».</p> <p>4. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.</p>
5.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»	30 сентября X года, 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

2. Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы	31 марта X года	1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального

	по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды		ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). 4. Извещения о проведении закупок.
2.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	25 августа X года	Товарные накладные, акты приемки работ
3.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями	1 июня X года; 30 ноября X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

3. Результат «Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования».

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды	31 марта X года	1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). 4. Извещения о проведении закупок.

2.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	25 августа X года	Товарные накладные, акты приемки работ
3.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями	1 июня X года; 30 ноября X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

Федеральный проект «Молодые профессионалы»

1. Результат «Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра опережающей профессиональной подготовки	31 марта X года	1. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении Положения о деятельности центра опережающей профессиональной подготовки. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки. 5. Акт РОИВ/РВПО об утверждении дизайн-проекта и зонировании центра опережающей профессиональной подготовки. 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования для оснащения центра опережающей профессиональной подготовки. 7. Должностные инструкции сотрудников центра опережающей подготовки. 8. Извещения о проведении закупок.
2.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию центра опережающей профессиональной подготовки	30 июня X года	Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию центра опережающей профессиональной подготовки
3.	Завершено приведение площадки центра опережающей	25 августа X года	Товарные накладные, акты приемки работ

	<p>профессиональной подготовки в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России: доставлено, установлено, налажено оборудование</p>		
4.	<p>Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра опережающей профессиональной подготовки в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России</p>	<p>25 августа X года</p>	<p>1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Приказы о назначении на должность сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки. 4. Реестр с информацией о повышении квалификации сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки. 6. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.</p>
5.	<p>Проведен мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки</p>	<p>31 декабря X года</p>	<p>1. Информационно-аналитическая справка/отчет 2. Письмо РОИВ об объемах средств операционных расходов на функционирование центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Приказы о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки.</p>

Перечень контрольных точек для созданных ранее и функционирующих сущностей

Федеральный проект «Современная школа»

1. Результат «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	31 марта X года; 30 июня X года; 30 сентября X года; 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

2. Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	31 марта X года; 30 июня X года; 30 сентября X года; 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

3. Результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	31 марта X года; 30 июня X года; 30 сентября X года; 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

1. Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	31 марта X года; 30 июня X года; 30 сентября X года; 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

1. Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»	31 марта X года; 30 июня X года; 30 сентября X года; 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет

Федеральный проект «Молодые профессионалы»

1. Результат «Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки»

№	Формулировка контрольной точки	Срок исполнения	Подтверждающие документы
1.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки	31 марта X года; 30 июня X года; 30 сентября X года; 31 декабря X года	Информационно-аналитическая справка/отчет