



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

«dd» сентября 2021 г.

№ 11-12-23/21

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в Республике Дагестан в 2021 году

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Дагестан от 10 ноября 2020 г. № 299-р, приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 22 января 2021 г. № 11-12-21/21, в целях организационно-методического сопровождения мероприятия по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в Республике Дагестан в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в Республике Дагестан (далее – Школьный Кванториум) в 2021 году.

2. Рекомендовать администрации городского округа «город Махачкала», учредителю образовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум:

2.1. определить куратора за организационно-методическое сопровождение по созданию и функционированию Школьного Кванториума в г. Махачкале;

2.2. издать локальный акт о создании Школьного Кванториума;

2.3. обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости) в устав общеобразовательной организации, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и плановый период;

2.4. утвердить:

2.4.1. Положение о деятельности Школьного Кванториума;

2.4.2. зонирование и фирменный стиль Школьного Кванториума;

2.4.3. аналогичный план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Школьного Кванториума в г. Махачкале;

2.4.4. медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Школьного Кванториума;

2.4.5. штатное расписание Школьного Кванториума.

3. Образовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум:

- назначить руководителя Школьного Кванториума;

- определить основные и дополнительные направления Школьного Кванториума;

- осуществить соответствующий подбор персонала педагогов Школьного Кванториума;

- утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Школьного Кванториума.

4. При создании Школьного Кванториума руководствоваться приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 22 января 2021 г. № 11-12-21/21 и Методическими рекомендациями по созданию и функционированию Школьного Кванториума, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-4.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Алиева Ш.К.

**Временно исполняющая
обязанности министра**



У. Омарова

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе
общеобразовательной организации в Республике Дагестан в 2021 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Утверждение Концепции и Типового положения о деятельности детского технопарка «Кванториум» в Республике Дагестан (далее – Школьный Кванториум)	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	31.01.2021 г.
2.	Утверждение зонирования и фирменного стиля Школьного Кванториума	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.04.2021 г.
3.	Утверждение инфраструктурного листа Школьного Кванториума	Письмо регионального координатора и приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Управление развития общего образования, ГКУ «ИИЦ», Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.04.2021 г.
4.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Управление экономики, финансов и конкурсных процедур	01.04.-01.07.2021 г.

1	2	3	4	5
5.	Обеспечение наличия в Школьном Кванториуме базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Письмо регионального координатора	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.04.2021 г.
6.	<p>Повышение квалификации педагогов Школьного Кванториума:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Школьного Кванториума.</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и в повышении квалификации в дистанционной форме, проводимом федеральным оператором.</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых федеральным оператором</p>	<p>Мониторинг Минобрнауки РД</p> <p>Письмо Минобрнауки РД</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования</p>	25.08.2021 г.
7.	Поставка оборудования в Школьный Кванториум	Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные	Отдел по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования	01.08.2021 г.
8.	Приведение площадок Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями	Фотографии Школьного Кванториума в информационной системе СУИД	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	25.08.2021 г.
9.	Создание раздела о деятельности Школьного Кванториума на странице сайта образовательной организации	Отчет общеобразовательной организации	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере	25.08.2021 г.

1	2	3	4	5
			образования	
10.	Проведение мониторинга достижения показателей Школьного Кванториума	Отчет общеобразовательной организации	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	1 октября 2021 г.
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Школьного Кванториума	Акты о зачислении обучающихся	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.09.2021 г.
12.	Начало работы Школьного Кванториума	Информационное освещение в СМИ	Управление развития общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.09.2021 г.