



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

«22» сентября 2021 г.

№ 11-12-25/21

О создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Республике Дагестан в 2021 году

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Дагестан от 1 октября 2019 г. № 285-р, в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», Комплекса мер («дорожной карты») по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Республике Дагестан в 2021 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Республике Дагестан в 2021 году согласно приложению № 1;

1.2. медиаплан информационного сопровождения создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Республике Дагестан в 2021 году согласно приложению № 2.

2. Отделу развития дополнительного образования детей (Калмыкова Л.П.) обеспечить общую координацию создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – новые места ДОД) в Республике Дагестан в 2021 году.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Дагестан «Малая академия наук Республики Дагестан» (Багомаев А.А.):

3.1. обеспечить общее организационно-методическое сопровождение создания новых мест ДОД;

3.2. представить в Министерство образования и науки Республики Дагестан в срок до 1 февраля 2021 г.:

- список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

- перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест ДОД;


- информацию о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест ДОД;

- план-график создания новых мест ДОД.

4. Рекомендовать учредителям образовательных организаций, на базе которых будут созданы новые места ДОД, руководствоваться настоящим приказом и Методическими рекомендациями по материально-техническому оснащению коррекционных школ, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 2021 г. № Р-12.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Арухову А.С.

**Временно исполняющая
обязанности министра**



У. Омарова

Приложение № 1
к приказу Минобрнауки РФ
от 01.01.2021 г.
№ 11-12-25/21

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в Республике Дагестан в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Представление информации об объемах средств, предусмотренных в республиканском бюджете РД, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес Министерства просвещения Российской Федерации	Управление экономики, финансов и конкурсных процедур, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.02.2021 г.
2.	Направление проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информации о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной федеральным оператором	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес Министерства просвещения Российской Федерации	Отдел развития дополнительного образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.02.2021 г.
3.	Получение заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора	Письмо федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Отдел развития дополнительного образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.03.2021 г.

1	2	3	4	5
4.	Формирование по итогам мониторинга инфраструктурного листа в информационной системе СУПД	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес Министерства просвещения Российской Федерации	Отдел развития дополнительного образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.03.2021 г.
5.	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Отдел развития дополнительного образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	10.03.2021 г.
6.	Утверждение план-графика создания новых мест	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Отдел развития дополнительного образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	10.03.2021 г.
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест	Извещения о проведении закупок	Управление экономики, финансов и конкурсных процедур	17.03.2021 г.
8.	Заключение контрактов (договоров) по итогам проведенных закупок	Государственные контракты на поставку оборудования	Управление экономики, финансов и конкурсных процедур	01.05.2021 г.
9.	Доставка и наладка оборудования и средств обучения	Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные	Отдел по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования	15.08.2021 г.
10.	Лицензирование образовательной деятельности организаций по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Управление надзора и контроля в сфере образования	25.08.2021 г.

1	2	3	4	5
11.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука	По форме, установленной федеральным оператором	Отдел развития дополнительного образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	25.08.2021 г.
12.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Свидетельства о повышении квалификации	Отдел развития дополнительного образования	01.07.2021 г.
13.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Локальные акты образовательных организаций	Отдел развития дополнительного образования	30.09.2021 г.
14.	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	По форме, установленной федеральным оператором	Отдел развития дополнительного образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	20.12.2021 г.

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения создания новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
в Республике Дагестан в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные	Срок исполнения
	2	3	4	5	6
1	Информация о начале реализации проекта	Стартовая информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест дополнительного образования детей	Новости, статьи, анонсы	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Январь-март 2021 г.
2	Презентация проекта для различных аудиторий (координаторы, обучающиеся, педагоги, родители)	Презентационные материалы о концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей для различных аудиторий	Новости, статьи, анонсы, фоторепортажи, интервью	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Март-май 2021 г.
3	Закупка оборудования, запуск раздела сайта	Фото-фиксация первоначального состояния мтб до последующего сравнения, публикация адресов площадок	Новости, статьи, фоторепортажи	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Май-июнь 2021 г.

1	2	3	4	5	6
4	Установка и настройка оборудования	Обзорный репортаж по итогам выезда на места образовательных организаций	Новости, статьи, фоторепортажи	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Июнь-август 2021г.
5	Начало работы образовательных организаций	Новости об участии официальных лиц в торжественных мероприятиях по открытию образовательных организаций, обновивших материально-техническое оснащение	Новости, статьи, фоторепортажи, интервью	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Сентябрь 2021 г.
6	Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение	Выезд журналистов в образовательные организации, обзор реализации образовательных программ, отзывы родителей и педагогов	Новости, статьи, фоторепортажи, интервью	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Октябрь-декабрь 2021 г.
7	Охват обучающихся образовательных организаций образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Информация об охвате обучающихся образовательных организаций на порталах в СМИ, соцсетях, на радио и телевидении	Новости, статьи, интервью	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Ноябрь 2021г.
8	Мероприятия по повышению квалификации педагогов образовательных организаций	Новости об участии педагогов образовательных организаций в образовательных сессиях с отзывами самих педагогов по итогам участия в сессиях	Новости, статьи, фоторепортажи, интервью	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	По отдельному графику федерального оператора