



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

«24» сентября 2021 г.

№ 11-12/26/21

О реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по созданию в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий («дорожную карту») по созданию в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году согласно приложению № 1;

1.2. медиаплан информационного сопровождения создания в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году согласно приложению № 2.

2. Управлению экономики, финансов и конкурсных процедур (Магомедов А.С.):

2.1. обеспечить общую координацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году;

2.2. сформировать в срок до 1 марта 2021 г. перечень общеобразовательных организаций Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, с целью создания в них условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году;

2.3. сформировать в срок до 1 марта 2021 г. перечень спортивного инвентаря и оборудования (инфраструктурный лист) с целью создания условий

для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2021 году;

2.4. закрепить за Ахмедовым Гъалибий Ахмедовичем, и.о. главным специалистом-экспертом Отдела реализации государственных программ и конкурсных процедур, выполнение работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://фцомоф.рф/>, в разделе «Мониторинг сельских школ», а также своевременное и достоверное предоставление информации в рамках проведения мониторинга.

3. При создании в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году руководствоваться настоящим приказом и Методическими рекомендациями по материально-техническому оснащению коррекционных школ, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2021 г. № Р-22.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря-заместителя министра Кудаяева Т.М.

**Временно исполняющая
обязанности министра**



У. Омарова

Приложение № 1
к приказу Минобрнауки РФ
от 22.01.2021
№ 11-12/26/21

**ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию в общеобразовательных организациях Республики Дагестан,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом в 2021 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Издание распоряжения Правительства Республики Дагестан	Распоряжение Правительства Республики Дагестан	Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.03.2021 г.
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, с целью создания в них условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Управление экономики, финансов и конкурсных процедур,	01.03.2021 г.
3.	Утверждение перечня спортивного инвентаря и оборудования (инфраструктурный лист) с целью создания условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2021 году	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Управление экономики, финансов и конкурсных процедур	01.03.2021 г.

1	2	3	4	5
4.	<p>Формирование инфраструктурного листа в информационной системе СУПД</p>	<p>Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес Министерства просвещения Российской Федерации</p>	<p>Управление экономики, финансов и конкурсных процедур, Отдел по управлению проектами в сфере образования</p>	<p>19.03.2021 г.</p>
5.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования и услуг: - подготовка технического задания согласно инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - заключение контрактов (договоров)</p>	<p>Государственные контракты на поставку оборудования</p>	<p>Управление экономики, финансов и конкурсных процедур</p>	<p>01.04.- 01.07.2021 г.</p>
6.	<p>Поставка оборудования в общеобразовательные организации и проведение капитального ремонта спортивных школ</p>	<p>Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные</p>	<p>Отдел по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования</p>	<p>25.08.2021 г.</p>
7.	<p>Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления материально-технического обеспечения общеобразовательных организаций</p>	<p>Размещение фотографий на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ», в разделе «Мониторинг сельских школ»</p>	<p>Управление экономики, финансов и конкурсных процедур</p>	<p>01.09.2021 г.</p>

Приложение № 2
к приказу Минобрнауки РД
от 02.01.2021 г.
№ 11-12/дб/26

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения создания в общеобразовательных организациях
Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные	Срок исполнения
1	Информация о начале реализации проекта	3 Стартовая информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию условий для занятия физической культурой и спортом	4 Новости, статьи, анонсы	5 Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	6 январь-март 2021 г.
3	Начало ремонтных работ, закупка оборудования	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация адресов площадок	Новости, статьи, фоторепортажи	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Май-июнь 2021 г.
4	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования	Обзорный репортаж по итогам выезда на место	Новости, статьи, фоторепортажи	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Июнь-август 2021 г.
5	Начало работы в обновленных школах	Новости о посещении общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническое отношение официальноными лицами	Новости, статьи, фоторепортажи, интервью	Гитиномагомедова П.М., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Сентябрь 2021 г.