

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минобрнауки РД)

П Р И К А З

«29» 10 2021 г.

Махачкала

№ 05-02-630/21

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2021/2022 учебном году

В целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году в Республике Дагестан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2021/2022 учебном году (далее – План мероприятий) согласно приложению № 1.

2. Управлению развития общего образования (Джамалов М. Б.), Управлению надзора и контроля в сфере образования (Омардибиров Ш. О.) и ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» (Ахмедова Г. А.) организовать работу с муниципальными органами управления образованием по реализации Плана мероприятий.


3. Структурным подразделениям Минобрнауки РД обеспечить своевременное проведение мероприятий, указанных в Плате мероприятий.

4. Пресс-службе Минобрнауки РД регулярно освещать ход подготовки к государственной итоговой аттестации на сайте ведомства, в том числе с использованием различных средств массовой информации.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя министра Абидова М. Х.

**Временно исполняющий
обязанности министра**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the left of the name 'Я. Бучаев'.

Я. Бучаев

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан
в 2021/2022 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) в 2021/2022 учебном году			
1.1.	<p>Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ):</p> <ul style="list-style-type: none">- на совещании с главами муниципалитетов;- на совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием;- на совещаниях с муниципальными координаторами;- на совещаниях с руководителями образовательных организаций;- на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ;- на педагогических советах;- и др. <p>Принятие дополнительных организационных и технических мер по итогам недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020/2021 учебном году</p>	сентябрь – ноябрь 2021 года	Министерство образования и науки РД (далее – Минобрнауки РД), ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» (далее – ДИРО), Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ), ГБУ РД «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО), ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» (далее – ЦМППМ), административно-территориальные единицы (далее – АТЕ), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.2.	Проведение выездных семинаров, совещаний в муниципальных образованиях, в которых были допущено наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2021 году	октябрь – апрель 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
1.3.	Организация работы с экспертами предметных комиссий, которые показали высокую рассогласованность при оценивании экзаменационных работ: курсы повышения квалификации, работа с критериями оценивания и типовыми ошибками	январь – март 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2021/2022 учебном году			
2.1.	Организация работы с МОУО и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2021 году: - работа консультационных пунктов; - индивидуальные консультации; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов	весь период	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, ЦОКО, МОУО, ОО
2.2.	Организация работы по достижению минимального уровня подготовки с обучающимися 8-9 классов по предметам ГИА-9, 10-11 классов по математике и русскому языку в форме дополнительных занятий	весь период	МОУО, ОО
2.3.	Организация межшкольных факультативов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР)	весь период	МОУО, ОО
2.4.	Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР	весь период	Отдел по координации воспитательной работы и талантов детей Минобрнауки РД, МОУО, ОО
2.5.	Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан в рамках организации профориентационной деятельности и общественного наблюдения, формирования государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), конфликтной и предметной комиссий	весь период	Отдел общего образования, Отдел развития профессионального образования Минобрнауки РД, ГЭК, МОУО, ОО
2.6.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для преподавателей и членов предметных комиссий, в том числе по темам:	октябрь – апрель 2021/2022 учебного года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	<p>«Теоретические основы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам»;</p> <p>«Нормативно-правовые основы и технология проведения государственной итоговой аттестации по предметам»;</p> <p>«Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. Типология заданий с развернутым ответом по предметам»;</p> <p>Отражение специфики содержания и структуры учебных предметов в КИМ ЕГЭ»;</p> <p>«Профессиональные компетенции эксперта в области проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по образовательным программам основного и общего образования»</p> <p>«Особенности выполнения заданий ЕГЭ по иностранному языку: чтение, аудирование, говорение» (корректировка содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА - 2021 года и реализация программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11)</p>		
2.7.	Организация дополнительных курсов повышения квалификации для учителей-предметников ОО, более 25% выпускников которых не преодолели минимальный порог по ЕГЭ в 2021 году	весь период	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, ЦМПШМ
3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2021/2022 учебном году			
3.1.	Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральным законодательством	весь период	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
3.2.	Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне	октябрь – ноябрь 2021 года	главы муниципальных образований (по согласованию), МОУО, ОО
3.3.	Утверждение мест регистрации обучающихся IX-XI классов и выпускников прошлых лет для участия в ГИА в 2022 году	октябрь – ноябрь 2021 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.4.	Утверждение Порядка информирования обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения)	октябрь – ноябрь 2021 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.5.	Утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в Республике Дагестан	октябрь – ноябрь 2021 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.6.	Утверждение сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2021/2022 учебном году	октябрь – ноябрь 2021 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
3.7.	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА	ноябрь 2021 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.8.	Утверждение списков лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА	ноябрь 2021 года	ДИРО, РЦОИ
3.9.	Издание приказа об обеспечении организационно-технологического сопровождения организации и проведения итогового сочинения (изложения) в РЦОИ	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.10.	Издание приказа о создании комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ	ноябрь – декабрь 2021 года	Минобрнауки РД
3.11.	Утверждение Положения о ГЭК Республики Дагестан, состава Президиума ГЭК Республики Дагестан для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	декабрь 2021 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.12.	Утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительный период	январь 2022 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.13.	Издание приказа о проведении итогового собеседования по русскому языку в IX классах	январь 2022 года	Отдел общего образования Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.14.	Назначение ответственного за учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов (ЭМ) ГИА на территории Республики Дагестан	январь 2022 года	ДИРО, РЦОИ
3.15.	Издание приказа об обеспечении информационной безопасности при работе с ЭМ единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена	январь 2022 года	ДИРО, РЦОИ
3.16.	Утверждение инструктивных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в РД и форм экзаменационных протоколов в ППЭ	январь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.17.	Утверждение Положения и Порядка формирования предметных комиссий для проведения ГИА в Республике Дагестан	январь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.18.	Издание приказа о назначении ответственного лица за формирование КИМ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Дагестан в 2022 году	январь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.19.	Издание приказа об утверждении ответственного грузополучателя ЭМ с федерального уровня	январь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.20.	Издание приказа об утверждении состава аккредитационной комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	январь 2022 года	Минобрнауки РД, МОУО
3.21.	Издание приказа об утверждении сроков проведения ГВЭ при учреждениях уголовно-исправительной системы в досрочный период	февраль 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.22.	Издание приказа об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА на досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Республики Дагестан	февраль – апрель – август 2022 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.23.	Издание приказа об утверждении персонального состава председателей предметных комиссий Республики Дагестан	февраль 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.24.	Издание приказа о назначении лиц, ответственных за работу по распределению ЭМ по ППЭ и выдаче ЭМ ЕГЭ, ГВЭ на территории регионального склада Перевозчика ЭМ	февраль 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.25.	Издание приказа об утверждении Положения о работе Конфликтной комиссии Республики Дагестан при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	февраль 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.26.	Издание приказа об организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	февраль 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.27.	Издание приказа об утверждении состава конфликтной комиссии Республики Дагестан в 2022 году	март 2022 года	Минобрнауки РД, ГЭК
3.28.	Издание приказа об утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Дагестан в 2022 году	март 2022 года	Минобрнауки РД, Минмолодёжи РД (по согласованию), вузы и сузы РД, Общественные организации, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО
3.29.	Издание приказа об уничтожении ЭМ	март 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.30.	Утверждение состава предметных комиссий	март 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.31.	Издание приказа об утверждении графика работы предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ОГЭ, ЕГЭ (на досрочный, основной, дополнительный периоды)	март, май, август 2022 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.32.	Издание приказа об утверждении задействованных лиц, имеющих право доступа в помещения РЦОИ и к материалам ОГЭ и ЕГЭ (на досрочный, основной и дополнительный периоды)	март, май 2022 года (в зависимости от периода)	ДИРО, РЦОИ
3.33.	Издание приказа об организации проверки готовности пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Республики Дагестан (на досрочный, основной периоды)	март-май 2022 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.34.	Издание приказа об утверждении лиц, задействованных в период проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (досрочный, основной период, дополнительный период)	март, апрель, август 2022 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.35.	Издание приказа об определении минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ, утверждение шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания	апрель 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.36.	Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2022 году	май 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2021/2022 учебном году			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в том числе на:	декабрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - обновление компьютерной техники для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика» в компьютерной форме»; - выплаты компенсаций лицам, привлекаемым к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ компьютерной техникой, средствами печати и сканирования ЭМ; - организацию каналов связи; - обновление электронных подписей (токенов); - тиражирование ЭМ ГИА-9; - и др. 		
4.2.	Заключение контрактов с поставщиками на выполнение работ (услуг) и закупка оборудования для подготовки и проведения ГИА-2022, в т. ч.:	по графику	Минобрнауки РД, ДИРО
4.2.1.	закупка компьютерной техники для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика» в компьютерной форме»;	октябрь – ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО
4.2.2.	закупка оргтехники и комплектующих для модернизации технической инфраструктуры РЦОИ и увеличение серверных мощностей;	март – май 2022 года	ДИРО
4.2.3.	закупка программного обеспечения (продление лицензий на ПО) для организации и проведения ГИА-9 в 2021/2022 учебном году;	март – апрель 2022 года	ДИРО
4.2.4.	оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2021 году;	февраль – апрель 2022 года	ДИРО
4.2.5.	оказание услуг по проведению обследования систем персональных данных и проектированию системы защиты персональных данных в информационных системах персональных данных;	ноябрь 2021 – апрель 2022 года	ДИРО
4.2.6.	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной техники и копировально-множительной техники;	февраль – апрель 2022 года	ДИРО
4.2.7.	закупка бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд РЦОИ;	весь период (перед каждым периодом)	ДИРО
4.2.8.	закупка картриджей и комплектующих для принтеров для нужд РЦОИ;	перед каждым периодом	ДИРО
4.2.9.	оказание услуг по обеспечению функционирования дизель-генераторной установки РЦОИ	февраль – июль 2022 года	ДИРО
4.2.10.	оказание услуг по информационному сопровождению деятельности по подготовке и проведению ГИА;	весь период	ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
4.2.11.	оказание услуг по сопровождению официального сайта РЦОИ и иных информационных Интернет-ресурсов ГИА;	весь период	ДИРО
4.3.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	весь период	ДИРО
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2021/2022 учебном году			
5.1.	Проведение организационных семинаров-совещаний с руководителями МОУО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
5.2.	Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы	октябрь – ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦНППМ, МОУО
5.3.	Разработка (обновление) программ для обучения лиц, задействованных в проведении ГИА (руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ)	декабрь – январь 2021/2022 учебного года	ДИРО, РЦОИ
5.4.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2022: - лиц, ответственных за формирование РИС; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов ГЭК; - организаторов ППЭ; - ассистентов; - членов конфликтной комиссий; - общественных наблюдателей	ноябрь – апрель 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.5.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – апрель 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО
5.6.	Организация межрегионального обмена опытом по обучению сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к проведению ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
5.7.	Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Издание инструктивных документов	март – апрель 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
5.8.	Осуществление мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - лиц, ответственных за формирование РИС; - членов ГЭК;	январь – май 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - ассистентов; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА 		
5.9.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	по графику ФИПИ	Минобрнауки РД, ДИРО
5.10.	<p>Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основ законодательства Российской Федерации в области образования; - вопросов предметно-методической деятельности экспертов предметных комиссий; - практических занятий по оцениванию экзаменационных работ с развернутым ответом; - вопросов этики, психологии, информационной безопасности. 	декабрь – февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
5.11.	Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ по предметам «Английский язык (письменная часть и устная часть)» и «Информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ)	10 март 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.12.	Участие в всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ)	27 апреля 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.13.	Участие в всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ по предметам «Обществознание» и «Английский язык (устная часть)»	март – май 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.14.	Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ	март – май 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.15.	Проведение муниципальных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ	март – май 2022 года	ДИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
5.16	Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2022: - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - организаторов ППЭ; - ассистентов	март – май 2022 года	МОУО, ОО
5.17.	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2021/2022 учебном году	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2021/2022 учебном году			
6.1.	Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2021/2022 учебный год	октябрь – ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.	Планирование работы РЦОИ для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе:	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.1	формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС;	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.2.2.	сбор сведений по МОУО и ОО;	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО
6.2.3.	сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.4.	сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9);	ноябрь, январь 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.5.	обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2021 году;	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.6	формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА;	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
			ОО
6.2.7.	обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС;	весь период	ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.8.	проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС;	ноябрь – февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.9.	обновление ПО, обеспечивающего проведение ГИА-9 и ГИА-11;	по мере получения новых версий	ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.10.	ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО;	по мере получения новых версий	ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.2.11.	обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах и устного собеседования в 9 классах;	декабрь – май 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.12.	сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.;	январь, апрель, август 2022 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.13	обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА-11;	в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.14.	сопровождение деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий;	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.	Внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, в том числе:	в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.3.1.	об ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года;	ноябрь 2021 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.3.2.	об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.02.2022, до 15.08.2022 (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
			ОО
6.3.3.	об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.03.2022, до 15.08.2022 (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.3.4.	о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.5.	о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.6.	о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты);	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.7.	об общественных наблюдателях;	не позднее 1 дня до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, Минмолодежи РД (по согласованию), Общественные организации (по согласованию)
6.3.8.	о членах предметных комиссий;	не позднее 2 недель до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.9.	об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ;	не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.10.	об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.3.11.	о наличии допуска к прохождению ГИА;	в течение 2 дней со дня принятия решения	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.3.12.	о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.3.13.	об заказе ЭМ (досрочный, основной и дополнительный периоды);	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.14.	о распределении участников экзаменов и работников по ППЭ, утвержденным для проведения экзаменов;	март, май, август 2022 года (в соответствии с	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа)	
6.3.15.	о распределении общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения экзаменов;	не позднее 2 дней до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.16.	о назначении членов ГЭК на экзамены;	не позднее 3 дней до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.17.	отсканированных образцов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков ГИА;	в течение дня проведения экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.18.	результатов обработки экзаменационных работ участников ГИА;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа и предмета	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.19.	реквизитов протоколов заседаний ГЭК;	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК	Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, РЦОИ
6.3.20.	о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами;	в течение суток со дня подачи апелляции	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, КК
6.3.21.	результатов рассмотрения апелляций.	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, КК
6.4.	Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО	Ноябрь – январь 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, РЦОИ
6.5.	Направление в Рособрнадзор информации: - на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК; - на согласование председателей ПК ГИА-11	декабрь 2021 года, февраль – март 2022 года	Минобрнауки РД
6.6.	Печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	до 28 ноября 2021 года; до 1 февраля 2022 года; до 2 мая 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.7.	Проведение итогового сочинения (изложения)	ИС-11:	Минобрнауки РД,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	и итогового собеседования по русскому языку	1 декабря 2021 года; 2 февраля 2022 года; 4 мая 2022 года ИС-9: 9 февраля 2022 года; 9 марта 2022 года; 16 мая 2022 года	ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.8.	Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования.	ИС-11: в течение 7 календарных дней, ИС-9: в течение 5 календарных дней	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.9.	Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	в течение двух недель после получения результатов	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.10.	Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	февраль, апрель, август 2022 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.11.	Тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ	апрель – май 2022 года	ДИРО, РЦОИ
6.12.	Запись на электронные носители текстов изложения для проведения ОГЭ по русскому языку, текстов для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам	апрель – май 2022 года	ДИРО, РЦОИ
6.13.	Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.14.	Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС	до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.15.	Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА	за две недели до начала этапа проведения ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
6.16.	Обеспечение работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в РИС, распределение ЭМ по ППЭ	не позднее, чем за 1 день до каждого экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.17.	Взаимодействие с организацией, осуществляющей доставку ЭМ, согласование графиков получения и выдачи ЭМ	за неделю до каждого экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.18.	Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки ЭМ	в день проведения ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.19.	Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА	в соответствии с графиком обработки ЭМ	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО
6.20.	Обеспечение деятельности предметных и конфликтных комиссий при проведении ГИА	в дни проверки работ участников ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.21.	Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 1 календарного дня после утверждения результатов решением ГЭК	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.22.	Сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА	в соответствии с графиком работы конфликтной комиссии	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, КК, ПК
6.23.	Выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией	в день получения результатов из ГЭК	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.24.	Учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	до завершения установленных сроков хранения	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.25.	Уничтожение в установленном порядке протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	после завершения установленных сроков хранения	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.26.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов)	в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
6.27.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	ноябрь – декабрь 2021 года февраль – март 2022 года	ДИРО, РЦОИ Минобрнауки РД
6.28.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями,	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка		РЦОИ, МВД (по согласованию), Минздрав РД (по согласованию), Организация, обеспечивающая онлайн-видеонаблюдение
6.29.	Организация и тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	март, май, август 2022 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, Организация, обеспечивающая онлайн-видеонаблюдение
6.30.	Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ	сентябрь – июнь 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, ОО, ПМПК
6.31.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА, организация работы общественных наблюдателей	весь период	Минобрнауки РД
6.32.	Утверждение плана работы по организации общественного наблюдения. Проведение совещания с ректорами ОО высшего образования по вопросам организации работы Ситуационного центра и включения в практику работы студентов в период ГИА. Проведение совещания со студентами ОО высшего образования по вопросам организации общественного наблюдения	март – апрель 2022 года	Минобрнауки РД, Минмолодежи РД (по согласованию), Общественные организации (по согласованию)
6.33.	Оснащение ППЭ компьютерной техникой в соответствии с требованиями Рособнадзора к техническому оснащению в ППЭ для проведения ЕГЭ	март – апрель 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.34.	Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика» в компьютерной форме	март, май, август 2022 года (в	ДИРО, РЦОИ, МОУО, Минобрнауки РД,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		зависимости от этапа)	
6.35	Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ	март, май, август 2022 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2021/2022 учебном году			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.1.1.	организация и проведение прямой линии с Минобрнауки РД;	март 2022 года	Минобрнауки РД, РЦОИ
7.1.2.	организация и проведение видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов республики	март-апрель 2022 года	Минобрнауки РД, МОУО
7.1.3.	организация и проведение оперативного совещания при Главе Республики Дагестан	апрель-май 2022 года	Минобрнауки РД
7.1.4.	организация и проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ	по мере необходимости	Минобрнауки РД
7.2.	Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.3.	Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА	весь период	Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО
7.4.	Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.5.	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
			МОУО
7.6.	Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.7.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах.	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО
7.8.	Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: - организация тематических брифингов, пресс-туров; - подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.10.	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
7.11.	Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов	в течение 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
7.12.	Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты Минобрнауки РД, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА	в течение 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
7.13.	<p>Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МОУО, ОО; - организация и проведение единого информационного дня 	в течение 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО
7.14.	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль – март 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2021/2022 учебном году			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению	в соответствии с утвержденным графиком	Минобрнауки РД
8.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	весь период	Минобрнауки РД
8.3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РД
8.4.	Мониторинг состояния информирования по процедуре ГИА в 2022 году в ОО. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «горячей линии».	весь период	Минобрнауки РД
8.5.	<p>Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комиссия проверка готовности ППЭ; - тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ; - итогах проверки готовности ППЭ. 	март – апрель 2022 года	Минобрнауки РД
8.6.	Контроль организации общественного наблюдения при проведении ГИА	в соответствии с расписанием	Минобрнауки РД

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		проведения экзаменов	
8.7	Организация работы регионального ситуационного центра (досрочный, основной и дополнительный периоды)	март, июнь, сентябрь 2022 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД
8.8.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:	весь период	Минобрнауки РД, Управление надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Дагестан (далее - УНКСО)
8.8.1.	перепроверка результатов итогового сочинения (изложения) выпускников 2021/2022 учебного года;	декабрь, февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, УНКСО, ДИРО
8.8.2.	организация перепроверки всех работ по итоговому сочинению (изложению), имеющих результат «Незачет»;	декабрь, февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, УНКСО, ДИРО
8.8.3.	организация выборочной перепроверки работ итоговому сочинению (изложению), имеющих результат «Зачет»;	декабрь, февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, УНКСО, ДИРО
8.8.4.	мероприятия по контролю за проведением итогового сочинения (изложения) (выездные);	декабрь, февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.8.5.	мероприятия по контролю работы экспертных комиссий ОО, допустивших нарушения при проверке итогового сочинения (изложения) (выездные);	январь – февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.8.6	Подготовка информационных писем о результатах проведения итогового сочинения (изложения), нарушений, выявленных на этапах проведения, в целях принятия мер к нарушителям, устранения нарушений, их профилактики;	январь – февраль 2021/2022 учебного года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.8.7.	обозначение «зон риска» в целях предупреждения нарушений порядка проведения ГИА, работа в соответствии с ними;	март – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.8.8	проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению установленного порядка проведения ГИА в 2021 году, в том числе проведение выездных контрольных мероприятий в ППЭ и посредством видеонаблюдения по нарушениям, выявленным общественными наблюдателями;	март – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.8.9	анализ состояния информационных стендов и официальных сайтов при проведении выездных	март – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	проверок ОО, осуществляющих реализацию программ основного и среднего общего образования;		
8.8.10	Подготовка информационных писем о внесении изменений в материалы информационных стендов в ОО по процедуре ГИА в 2022 году;	март 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.9.	Мониторинг нарушений ГИА:	март – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.9.1.	подготовка отчетов об удаленных участниках ГИА;	март – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.9.2.	подготовка отчетов о принятых мерах по выявленным нарушениям государственной итоговой аттестации;	март – сентябрь 20212 года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.9.3.	подготовка отчета по правоприменительной практике во время проведения государственной итоговой аттестации;	август 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО
8.10.	Мониторинг нарушений порядка проведения ГИА в 2022 году, анализ «зон риска» в разрезе ОО и АТЕ в целях профилактики нарушений.	август 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО
9. Итоги проведения ГИА в 2021/2022 учебном году			
9.1.	Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году	август – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО, ОО
9.2.	Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном году	август – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО, ОО
9.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по каждому учебному предмету в 2021/2022 учебном году	август – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО
9.4.	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещании при Главе Республики Дагестан; - на заседании Правительства Республики Дагестан; - на совещаниях с главами городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан	август 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО
9.5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах	август – сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, ЦОКО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
9.6.	Издание сборников по итогам статистического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном году	сентябрь – октябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО
9.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете	сентябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО
9.8.	Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном году	сентябрь – октябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО
9.9.	Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2022/2023 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2021/2022 учебном году	октябрь 2022 года	Минобрнауки РД, УНКСО, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО