



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

«20» сентября 2018 г.

№ 4055-04/18

О создании рабочей группы

В целях разработки проекта «Профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья (реализация модели непрерывного профессионально-ориентированного образования обучающихся с умственной отсталостью)» и его дальнейшей реализации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу (в составе согласно приложению к настоящему приказу).
2. Рабочей группе обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты», утверждённой приказом Минобрнауки РД от 25.07.2018 г. № 1825-05/18.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Арухову А.С.

Врио заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан - министра

У. Омарова



**«Дорожная карта» по внедрению проекта «Профессиональная подготовка
детей с ограниченными возможностями здоровья
(реализация модели непрерывного профессионально-ориентированного образования
обучающихся с умственной отсталостью)»**

№ п/п	Мероприятие	Результат мероприятия	Исполнители мероприятия	Срок
1. Подготовительный этап				
1.1	Принятие решения о необходимости реализации проекта	Принято решение о реализации проекта	Арухова А.С., заместитель министра	До 1 сентября 2018 года
1.2	Создание рабочей группы по разработке проекта	Создана рабочая группа	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки Набиева З.С., и.о. начальника Отдела кадровой политики и правового	До 27 сентября 2018 года
1.3	Разработка и согласование проекта	Разработан, согласован проект. Проведена экспертиза проекта	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального образования и науки	До 25 ноября 2018 года
1.4	Планирование мероприятий по реализации проекта	Составлен план мероприятий на текущий год, перспективный план мероприятий	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела	До 25 ноября 2018 года

				развития профессионального образования и науки	
1.5	Заключение договоров о взаимодействии с участниками реализации проекта	Заключены договоры	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Набиева З.С., и.о начальника Отдела кадровой политики и правового сопровождения	До 25 ноября 2018 года	
1.6	Подготовка учебно-методических комплектов, дидактического материала по реализации практики	Утверждены учебно-методические комплекты. Проведена экспертиза материалов в краевом государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования. Издан дидактический материал для профессионального обучения, профориентации, трудовой подготовки	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей ДИРО, руководители образовательных (коррекционных) организаций	До 25 ноября 2018 года	
2. Принятие нормативно-правовых актов					
2.1	Распоряжение Минобрнауки РД об инновационной инфраструктуре в сфере общего и дополнительного образования региона	Апробация проекта	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей Набиева З.С., и.о начальника Отдела кадровой политики и правового сопровождения	До 25 декабря 2018 года	

3. Организация финансирования проекта			
3.1	Расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания	Расчитан объем предоставления субсидии	Бачиев А.А., статс-секретарь – заместитель министра Кудаев Т.М., и.о. начальника Управления экономики, финансов и конкурсных процедур
4. Реализация проекта			
4.1	Организация трудовой пропедевтики (ранних) профессиональных выборов ребенка)	Сформированы первичные (ранние) профессиональные выборы ребенка	Руководители образовательных организаций
4.2	Организация профориентационной работы через урочную, внеурочную, внешкольную деятельность	Апробированы и рекомендованы к применению новые модели профессиональной ориентации обучающихся с умственной отсталостью	Руководители образовательных организаций ГБУ РД «Республиканский молодежный центр занятости «Успех» (по согласованию)
4.3	Организация профессионального обучения	Трудоустройство выпускников после обучения по профилю	Руководители образовательных организаций
4.4	Улучшение материально-технической базы для реализации проекта	Построен тепличный комплекс на территории учреждения. Улучшено оборудование учебно-опытного участка (мини-фермы) по направлениям животноводства	Руководители образовательных организаций
4.5	Повышение квалификации педагогических кадров-участников	Повышена квалификация работников	ДИРО руководители образовательных
			До 25 декабря 2018 года
			В течение всего периода реализации проекта
			В течение всего периода реализации проекта
			В течение всего периода реализации проекта
			Календарный год
			В течение всего периода реализации проекта

	проекта в соответствии с целями проекта	5. Оценочный этап	организаций	реализации проекта
5.1	Мониторинг реализации мероприятий проекта	Выявление затруднений, проблем в реализации проекта	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей	До 1 декабря 2019 года
5.2	Корректировка мероприятий проекта	Уточнены планы: на текущий год бизнес-план, перспективный план	Арухова А.С., заместитель министра Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей	До 31 декабря 2019 года

Аруфов