

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024г.г.
Куратор регионального проекта	У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	А.С. Арухова, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности											
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза), тыс. человек	Основной	426,6	01.2018	426,6	430,4	438,2	440,0	445,6	450,1	455,7
1.1.	в том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,	Дополнительный	70,1	01.2018	70,1	73	76	80	82	85	88

	охваченных дополнительным образованием, %										
1.2.	в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, %	Дополнительный	8	01.2018	10	12	15	18	21	24	26
2.	Число детей, прошедших обучение в детских технопарках «Кванториум», тыс. человек, (накопительным итогом)	Основной	1,2	01.2018	1,2	1,25	1,5	2,1	2,8	3,2	4,0
3.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», единиц	Основной	1	01.2018	1	2	3	4	5	7	9
4.	Число детей, прошедших обучение в региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», человек, накопительным итогом	Основной	595	01.2018	875	900	1000	1200	1300	1500	1700
4.1.	в том числе, число детей, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности и таланты, человек, накопительным итогом	Основной	218	01.2018	218	230	240	250	260	270	280
5.	Численность детей, в возрасте от 8	Дополните	48233	01.2018	48233	50000	52500	54000	57000	59000	60000

	до 18 лет вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, человек	льный									
5.1	в том числе, доля детей, охваченных деятельностью детских общественных объединений, созданных на базе общеобразовательных организаций, %	Дополнительный	10,4	01.2018	10,4	10,8	11,3	11,6	12,3	12,7	12,9

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: выявление, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	формирование эффективной системы
1.1.	Актуализирована и вновь принята нормативная правовая база для реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»	В целях эффективной реализации мероприятий настоящего регионального проекта будут внесены необходимые изменения в действующее законодательство Республики Дагестан, в т.ч. в ряд правовых актов Правительства Республики Дагестан, актов органов исполнительной власти. Полный перечень подлежащих изменению или принятию актов будет сформирован до конца 2018 года. Реализация положений перечня запланирована на протяжении 2019 года, с дальнейшей актуализацией на протяжении всего периода реализации настоящего регионального проекта.
1.2.	Функционирует единая система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, нацеленная на	Сформированная и внедренная единая система мер, многоэтапных и

	<p>повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов у каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию, в том числе обеспечено участие в Международной математической олимпиаде в 2020 году г. Санкт-Петербурге</p>	<p>разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - консолидировать необходимые ресурсы в организации и проведении данных мероприятий; - обеспечить постоянный рост мотивации детей к участию в данных мероприятиях; - сформировать ряд методико-практических основ, направленных на раскрытие и развитие способностей и талантов у подрастающего поколения.
1.3.	<p>Обеспечена доступность дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, путем создания современных условий для освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, в том числе по модели мобильных детских технопарков «Кванториум», а также освоения онлайн модульных курсов</p>	<p>Предлагается расширить возможности дополнительного образования для детей, в том числе проживающих в сельской местности за счет реализации ряда эффективных инфраструктурных и содержательных инструментов, способствующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продвижению среди подрастающего поколения знаний и умений пользования современными технологиями; - повышению мотивации детей к непрерывному образованию и личностному развитию.
1.4.	<p>Увеличена ежегодно доля обучающихся 4-11 классов, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников</p>	<p>Реализация комплекса мер по поддержке дальнейшего развития Всероссийской олимпиады школьников позволит ежегодно увеличить долю обучающихся 4-11 классов принимающих участие в олимпиадах.</p>
1.5.	<p>Реализована программа развития системы участия обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийской олимпиаде школьников, отбора команд, их подготовки и участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам</p>	<p>Реализация программы развития участия обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийской олимпиаде школьников позволит создать</p>

		необходимые организационные и методические условия функционирования олимпиадного движения в республике, а также создать надежную систему для участия в международных предметных олимпиадах.
1.6.	Созданы условия для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Запланировано оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, современной материально-технической базой позволяющей реализовывать обновленные программы по предмету «Физическая культура», с целью улучшения показателей по формированию здорового образа жизни подрастающего поколения.
1.7.	Функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе на базе ведущих образовательных организаций в Республике Дагестан, с учетом опыта деятельности образовательного фонда «Талант и успех»	Предлагается создать сеть региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе на базе ведущих образовательных организаций в республике, с учетом опыта деятельности образовательного фонда «Талант и успех», тем самым охватить их деятельностью, накопительным итогом.
1.8.	Реализованы меры по повышению численности детей в возрасте от 8 до 16 лет, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений	Предлагается реализовать комплекс мер, направленных на вовлечение подрастающего поколения в деятельность детских общественных организаций, формированию у них активной гражданской позиции. Данные меры позволят достичь показатель охвата детей обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в

		деятельности данных организаций до 30% к 2024 году.
1.9.	Обеспечена доступность дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от общей численности детей указанной категории, в том числе с использованием дистанционных технологий	Предлагается создать условия для формирования универсальной безбарьерной среды для реализации программ дополнительного образования для детей с ОВЗ, тем самым увеличив к 2024 году охват детей данной категории.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся								
1.	Создание детских технопарков "Кванториум"	31,6	31,6	31,6	31,6	0,00	0,00	126,4
1.1	федеральный бюджет	30,0	30,0	30,0	30,0	0,00	0,00	120,00
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	30,0	30,0	30,0	30,0	0,00	0,00	120,00
1.3.	республиканский бюджет Республики Дагестан	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	6,4
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	6,4
2.	Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	41,3	41,3	63,6	63,6	63,6	81,7	355,1
2.1.	федеральный бюджет	39,2	39,2	60,4	60,4	60,4	77,6	337,2
2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	39,2	39,2	60,4	60,4	60,4	77,6	337,2
2.3.	республиканский бюджет Республики Дагестан	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	4,1	17,9
2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	4,1	17,9
3.	Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка" (продолжение реализации ведомственного проекта "Олимпиадное движение школьников")	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	республиканский бюджет Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-	-

4.	Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка" (продолжение реализации ведомственного проекта "Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом")	95,5	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	588,5
4.1.	федеральный бюджет	90,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	559,2
4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	90,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	559,2
4.3.	республиканский бюджет Республики Дагестан	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	29,3
4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	29,3
5.	Создание новых мест дополнительного образования детей	12,4	30,9	30,9	0,00	0,00	0,00	74,2
5.1.	федеральный бюджет	11,8	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	70,6
5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	11,8	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	70,6
5.3.	республиканский бюджет Республики Дагестан	0,6	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	3,6
.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,6	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	3,6
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:		180,8	202,4	224,7	193,8	162,2	180,3	1144,2
федеральный бюджет		171,7	192,3	213,5	184,1	154,1	171,3	1087,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>		171,7	192,3	213,5	184,1	154,1	171,3	1087,0
республиканский бюджет Республики Дагестан		9,1	10,1	11,2	9,7	8,1	9,0	57,2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>		9,1	10,1	11,2	9,7	8,1	9,0	57,2

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель регионального проекта)	Омарова У.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан	Председатель Правительства Республики Дагестан	
2.	(администратор регионального проекта)	Алиев Ш.К.	Первый заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр	

				образования и науки Республики Дагестан	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Будет заполнено				
<i>(указывается результат федерального проекта)</i>					
4.	<i>(ответственный за достижение результата федерального проекта)</i>				
5.	<i>(участник федерального проекта)</i>				
6.					

6. Дополнительная информация

Проект подготовлен в целях выявления и поддержки одаренных детей их комплексной поддержки и развития, создания центра выявления и поддержки одаренных детей, координации взаимодействия деятельности учреждений, работающих с одаренными детьми и молодежью Республики Дагестан, совершенствования системы материальной поддержки одаренных детей республики. Создания условий для выявления и развития одаренных детей в соответствии с их способностями по выбранным направлениям деятельности. В целях разработки и утверждения нормативно-правовой базы для организации работы по выявлению, развитию, поддержке и дальнейшего сопровождения одаренных детей. Для разработки и принятия нормативных актов, направленных на стимулирование и поддержку педагогов, работающих с талантливыми детьми, совершенствования материально технической базы Центров выявления и поддержки одаренных детей в Республике Дагестан.

В настоящее время в Республике Дагестан реализуется подпрограмма «Одаренные дети» государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664, (далее - Подпрограмма).

Данная Подпрограмма включает следующие направления:

- развитие системы работы с одаренными детьми;
- координация взаимодействия и интеграцию деятельности учреждений, работающих с одаренными детьми и молодежью республики;
- совершенствование системы моральной и материальной поддержки одаренных детей республики.

Таким образом, Подпрограмма включает в себя систему мер по поддержке уже выявленных талантов, но не ставит задачу по их выявлению.

Министерством образования и науки Республики Дагестан разработан план мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках федерального национального проекта «Образование» в Республике Дагестан в целях совершенствования условий для выявления одаренных детей, их комплексной поддержки и развития, создания центра выявления и поддержки одаренных детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
"Успех каждого ребенка"

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Подписание соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально- творческого потенциала детей и молодежи в Республике Дагестан	Февраль 2019 г.	Март 2019 г.	Арухова А.С. Омарова М.В	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Создание попечительского и экспертного советов Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее – Центр) и утверждение их составов	май 2019	Июнь 2019 г.	Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	
3.	Создание рабочей группы по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи и утверждение ее состава	Май 2019 г.	Июнь 2019 г.	Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	
4.	Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям	Май 2019 г.	Июль 2019 г.	Арухова А.С. Омарова М.В	Положение	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной деятельности Центра					
5.	Апробация проведения интенсивных программ (в т. ч. учебно- тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности	Июнь –август 2019 г.	Июнь – август 2019 г.	Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	
6.	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников, приглашенных на работу в Центр, в том числе на площадках ведущих организаций, работающих с	Ежегодно		Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	одаренными детьми					
7.	Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром	Июль 2019 г.	Август 2019 г.	Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	
8.	Создание открытого информационного ресурса в сети Интернет, освещающего работу регионального центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи	Август 2019 г.	Сентябрь 2019 г.	Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	
9.	Формирование перечня	Август 2019 г.	Сентябрь	Арухова А.С.	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи		2019 г.	Омарова М.В		
10.	Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме	Сентябрь 2019 г.	В течении года	Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	
11.	Проведение интенсивных и регулярных программ на базе Центра	Октябрь – декабрь 2019 г.		Арухова А.С. Омарова М.В	Приказ	

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Социальная активность»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование федерального проекта	Социальная активность	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024г.г.
Куратор регионального проекта	У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	У.А. Омарова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	А.С. Арухова, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 664		

2. Цель и показатели федерального проекта

Создание к 2024 году условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)												
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля образовательных организаций, внедряющих целевую модель развития наставничества, %, в том числе:	Основной	0	06.2018								
1.1.			0	01.2018	0	5	10	15	20	30	40	

	в общеобразовательных организациях, %										
1.2.	в организациях СПО, %		0	01.2018	0	10	20	30	40	50	60
2.	Доля образовательных организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства), %	Основной	30,0	12.2017	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	100,0
3	Доля образовательных организаций – пользователей единой информационной платформы, %	Дополнительный	0	01.2018	0	10	20	30	40	50	60

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	
1.1.	Актуализирована и вновь принята нормативная правовая база для реализации мероприятий федерального проекта «Социальная активность»	В целях эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта будут внесены необходимые изменения в действующее законодательство Республики Дагестан, в т.ч. в ряд правовых актов Правительства Республики Дагестан, актов органов исполнительной власти. Полный перечень подлежащих изменению или принятию актов будет сформирован до конца 2018 года. Реализация положений перечня запланирована на протяжении 2019 года, с дальнейшей актуализацией на протяжении всего периода реализации

		настоящего регионального проекта.
1.2.	Разработан стандарт (целевая модель) функционирования отрядов (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях	Разработан стандарт (целевая модель) функционирования сообществ добровольцев и волонтеров для дальнейшего использования при реализации соответствующих мер и мероприятий, направленных на достижение целевого показателя увеличения до 60 % доли образовательных организаций, в которых созданы данные сообщества.
1.3.	Создана единая информационная платформа коммуникационного и содержательного взаимодействия для отрядов (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) и полезного действия по поляризации здорового образа жизни в образовательных организациях, в том числе с использованием существующих платформ	В целях создания условий единого пространства для общения и взаимодействия объединений и сообществ поддержки развития добровольчества (волонтерства) и полезного действия по поляризации здорового образа жизни в образовательных организациях, предполагается создание единой информационной платформы.
1.4.	Созданы и функционируют отряды (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях	В соответствии со стандартом (целевой моделью) в 60 % образовательных организаций (за исключением дошкольных организаций) созданы и функционируют отряды (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства)
1.5.	Внедрены и реализованы лучшие практики (проекты и мероприятия) осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности	Созданы условия для реализации лучших практик (проектов и мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, а также обеспечено вовлечение подрастающего поколения в деятельность объединений (сообществ) волонтерской деятельности.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)								
1.	Развитие системы обучения и сопровождения добровольческих инициатив	7500,00	7700,00	8000,00	8200,00	8500,00	8800,00	48700,00
1.1	федеральный бюджет	7425,00	7623,00	7920,00	8118,00	8415,00	8712,00	48213,00
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	республиканский бюджет Республики Дагестан	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00	88,00	487,00
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Формирование инфраструктуры поддержки добровольчества	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	республиканский бюджет Республики Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	7500,00	7700,00	8000,00	8200,00	8500,00	8800,00	48700,00
	федеральный бюджет	7425,00	7623,00	7920,00	8118,00	8415,00	8712,00	48213,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	республиканский бюджет Республики Дагестан	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00	88,00	487,00

<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

*Финансирование будет уточнено дополнительно

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель регионального проекта)	Омарова У.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан	Председатель Правительства Республики Дагестан	
2.	(администратор регионального проекта)	Арухова А.С.	заместитель министра образования и науки Республики Дагестан	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр образования и науки Республики Дагестан	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.					
<i>(указывается результат регионального проекта)</i>					
4.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>				
5.	<i>(участник регионального проекта)</i>				

6. Дополнительная информация

<i>(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их уточнения)</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
"Социальная активность"