

**План мероприятий («дорожной карты») по созданию и открытию учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Республике Дагестан**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Срок</b>
1.	Создание рабочей группы по открытию на территории г. Дербент, г. Каспийск, г. Хасавюрт, г. Кизилюрт, г. Кизляр и Ногайского района учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД МО г. Кизилюрт, МО г. Кизляр, МО г. Ногайский район, Руководители ОО	30 октября 2021г.
2.	Разработка и согласование функциональных зон и дизайн-проекта учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД Руководители ОО	30 октября 2021 г.
3.	Разработка и согласование инфраструктурного листа учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД Военный комиссариат по РД	30 октября 2021 г.
4.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД Руководители ОО	30 октября 2021 г.
5.	Проведение ремонтных работ в рамках мероприятий по созданию учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД Руководители ОО	20 декабря 2021 г.
6.	Согласование калькуляции операционных расходов из регионального бюджета на функционирование учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД Руководители ОО	20 декабря, 2021 г., далее – ежегодно
7.	Повышение квалификации сотрудников учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД Военный комиссариат по РД Руководители ОО	25 декабря, далее ежегодно
8.	Открытие учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»	Минобрнауки РД Руководители ОО	17.01.2022 г.