



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

(Минобрнауки РД)

П Р И К А З

«17» 12 2021 г.

Махачкала

№ 11-12-433/21

**О реализации мероприятий по обновлению материально-технической
базы коррекционных школ Республики Дагестан в 2022 году**

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Дагестан от 5 июля 2019 г. № 188-р и письма Министерства просвещения Российской Федерации от 07.12.2021 № ДГ-2337/07, в целях реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень коррекционных школ Республики Дагестан, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2022 году, согласно приложению № 1.

1.2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обновлению материально-технической базы коррекционных школ Республики Дагестан в 2022 году согласно приложению № 2.

1.3. Медиаплан информационного сопровождения обновления материально-технической базы коррекционных школ Республики Дагестан в 2022 году согласно приложению № 3.

2. Отделу по защите прав и интересов детей (Акаева А.Т.):

2.1. Обеспечить общую координацию по обновлению материально-технической базы коррекционных школ в 2022 году.

2.2. Представить в срок до 17 января 2022 г. мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах.

2.3. Разработать и направить в срок до 14 марта 2022 г. дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола».

3. Рекомендовать администрациям городского округа «город Дербент» и муниципального образования «Хасавюртовский район», учредителям коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2022 году:

3.1. Определить куратора, ответственного за организационно-методическое сопровождение обновления материально-технической базы каждой из коррекционных школ.

3.2. Утвердить аналогичный план мероприятий («дорожную карту») по обновлению материально-технической базы каждой из коррекционных школ.


3.3. Утвердить аналогичный медиаплан информационного сопровождения обновления материально-технической базы каждой из коррекционных школ.

4. Коррекционным школам, в которых будет обновлена материально-техническая база, в срок до 12 января 2022 г., по согласованию с Министерством образования и науки Республики Дагестан, утвердить и разместить на сайтах коррекционных школ программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы.

5. При обновлении материально-технической базы коррекционных школ руководствоваться настоящим приказом и Методическими рекомендациями по материально-техническому оснащению коррекционных школ, направленными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.12.2021 № ДГ-2337/07.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.С. Магомедова.

**Исполняющий
обязанности министра**



А. Магомедов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Дагестан
№ 11-12-433/21
от 17.12 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

коррекционных школ Республики Дагестан, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2022 году

№	Отдельные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, заявленные для участия в проекте	Юридический адрес	Фактический адрес, по которому будут проводиться работы по обновлению материально-технической базы
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»	368031, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Аксай, ул. Интернатская д.1	368031, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Аксай, ул. Интернатская д.1
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №7»	368608 Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, д.1	368608 Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, д.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Дагестан
№ 11-12-733/21
от 17.12. 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по обновлению материально-технической базы коррекционных школ
Республики Дагестан в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждение перечня коррекционных школ Республики Дагестан, в которых будет обновлена материально-техническая база	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	20 декабря 2021 года
2.	Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах	Министерство образования и науки Республики Дагестан Минпросвещение России	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	20 декабря 2021 года
3.	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование», коррекционные школы	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	20 декабря 2021 года
4.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование», коррекционные школы	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес ФГБНУ ИКП РАО	17 января 2022 года

1	2	3	4	5
5.	Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование», коррекционные школы	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес ФГБНУ ИКП РАО	17 января 2022 года
6.	Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	ведомственный проектный офис национального проекта «Образование», коррекционные школы	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес ФГБНУ ИКП РАО	17 января 2022 года
7.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Министерство образования и науки Республики Дагестан	По форме, определяемой Минпросвещения России	14 февраля 2022 года
8.	Утверждение дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Министерство образования и науки Республики Дагестан	По форме, определяемой Минпросвещения России	14 марта 2022 года
9.	Приведение площадок коррекционных школ в соответствие с разработанным дизайн-проектом	Министерство образования и науки Республики Дагестан, Отдел по защите прав и интересов детей	Отчет коррекционных школ	01 июля 2022 г.
10.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	Министерство образования и науки Республики Дагестан	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	22 августа 2022 года

1	2	3	4	5
11.	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес ФГБНУ ИКП РАО	10 октября 2022 года
12.	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование», коррекционные школы	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес ФГБНУ ИКП РАО	28 ноября 2022 года
13.	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование», коррекционные школы	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес ФГБНУ ИКП РАО	28 ноября 2022 года
14.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	Министерство образования и науки Республики Дагестан, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование», коррекционные школы	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес ФГБНУ ИКП РАО	12 декабря 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Дагестан
№ 11-12-733/21
от 17/12 2021 г.

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения обновления материально-технической базы
коррекционных школ Республики Дагестан в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные	Срок исполнения
1	Информация о начале реализации проекта	Стартовая информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы коррекционных школ	Новости, статьи, анонсы	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	февраль 2022 года
2	Презентация проекта для различных аудиторий (координаторы, обучающиеся, педагоги, родители)	Презентационные материалы о концепции по обновлению материально-технической базы коррекционных школ для различных аудиторий	Новости, статьи, анонсы, фоторепортажи, интервью	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	февраль-апрель 2022 года
3	Начало ремонтных работ, закупка оборудования, запуск раздела сайта	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация адресов площадок	Новости, статьи, фоторепортажи	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Апрель-июль 2022 года
4	Информация об участии в конкурсе Доброшкола	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Новости, статьи, фоторепортажи	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	В период проведения конкурса

5	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования	Обзорный репортаж по итогам выезда на место	Новости, статьи, фоторепортажи	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Июль-август 2022 года
6	Начало работы коррекционных школ	Новости об участии официальных лиц в торжественных мероприятиях по открытию коррекционных школ, обновивших материально-техническое оснащение	Новости, статьи, фоторепортажи, интервью	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Сентябрь 2022 года
7	Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение	Выезд журналистов в коррекционные школы, обзор реализации образовательных программ, отзывы родителей и педагогов	Новости, статьи, фоторепортажи, интервью	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Сентябрь- декабрь 2022 года
8	Мероприятия по повышению квалификации педагогов коррекционных школ	Новости об участии педагогов коррекционных школ в образовательных сессиях с отзывами самих педагогов по итогам участия в сессиях	Новости, статьи, фоторепортажи, интервью	Хабибова А., руководитель пресс-службы Минобрнауки РД	Декабрь 2022 года