

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Республике Дагестан в 2022/2023 учебном году
(ГИА-2023)**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации 2022г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на 2022/2023 учебный год			
1.1.	<p>Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ):</p> <ul style="list-style-type: none"> – на совещании с главами муниципалитетов; – на совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием; – на совещаниях с муниципальными методическими службами и координаторами процедур ГИА; – на совещаниях с руководителями образовательных организаций; – на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ; – на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений; – и др. <p>Принятие в 2022-2023 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2022.</p>	октябрь – ноябрь 2022 года	Министерство образования и науки РД (далее – Минобрнауки РД), ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» (далее – ДИРО), Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ), Центр оценки качества образования (далее – ЦОКО), Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР), административно-территориальные единицы (далее – АТЕ), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
			образования (далее – МОУО), муниципальные методические службы (далее – ММС), образовательные организации (далее – ОО)
1.2.	Проведение выездных семинаров, совещаний в муниципальных образованиях, в которых были допущены наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2022 году	ноябрь – апрель 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
1.3.	Организация работы с экспертами предметных комиссий, которые показали высокую рассогласованность при оценивании экзаменационных работ: курсы повышения квалификации, работа с критериями оценивания и типовыми ошибками	январь – март 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2022/2023 учебном году			
2.1.	Организация работы с МОУО, ММС и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2022 году: – диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; – курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; – вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА-2023; – работа постояннодействующих консультационных пунктов; – индивидуальные консультации; – проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; – каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА.	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, ЦНППМПР, ЦОКО, МОУО, ММС, ОО
2.2.	Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «русский язык» и «математика» в персонафицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях	весь период	МОУО, ОО
2.3.	Организация межшкольных факультативов, каникулярных тренингов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со	весь период	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	школами с низкими образовательными результатами (ШНОР)		
2.4.	Проведение поэлементного анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР и пробелов в уровне предметной и метапредметной подготовки обучающихся	весь период	МОУО, ОО
2.5.	Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР	весь период	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
2.6.	Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан в рамках организации профориентационной деятельности и общественного наблюдения, формирования государственной экзаменационной комиссии Республики Дагестан (ГЭК), предметных комиссий и конфликтной комиссии Республики Дагестан	весь период	Минобрнауки РД, ГЭК, МОУО, ОО
2.7.	Организация и проведение курсов повышения квалификации, персонифицированных модулей курсов повышения квалификации для учителей-предметников и членов предметных комиссий, в том числе по темам: «Теоретические основы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам»; «Нормативно-правовые основы и технология проведения государственной итоговой аттестации по предметам»; «Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. «Типология заданий с развернутым ответом по предметам»; Отражение специфики содержания и структуры учебных предметов в КИМ ЕГЭ»; «Профессиональные компетенции эксперта в области проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ по образовательным программам основного и общего образования» «Особенности выполнения заданий ЕГЭ по иностранному языку: чтение, аудирование, говорение»; «Методика подготовки обучающихся к заданиям высокого уровня сложности в ГИА»; «ГИА по предмету: содержание и методика подготовки обучающихся»	октябрь – апрель 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
2.8.	Организация дополнительных курсов повышения квалификации для учителей-предметников ОО, более 25% выпускников которых не преодолели минимальный порог по ЕГЭ в 2022 году	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, ЦМПМ
2.9.	Организация образовательных стажировок педагогов, имеющих профессиональные затруднения в методике подготовки обучающихся к		МОУО, ММС

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	ГИА, в ОО с высоким качеством результатов ЕГЭ, ОГЭ		
2.10.	Создание в муниципалитетах мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам муниципалитета, в том числе с выездом в ОО	весь период	МОУО, ММС
2.11.	Включение в тематику предметных курсов повышения квалификации модулей по анализу результатов ГИА-2022 года и методике подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ	весь период	ДИРО, ЦМПМ
2.12.	Теоретическое изучение и практическое выполнение учителями-предметниками заданий повышенной трудности по предметам ГИА в период курсов повышения квалификации и семинаров-тренингов	весь период	ДИРО, ЦМПМ, ММС, региональные и муниципальные методические объединения учителей-предметников
2.13.	Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) для всех обучающихся 9, 11 классов с последующим поэлементным анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др.	В I и II полугодиях 2022-2023 учебного года	Минобрнауки РД ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
2.14.	Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору обучающихся для ГИА для обучающихся 9, 11 классов с последующим поэлементным анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др.	в I и II полугодиях 2022-2023 учебного года	Минобрнауки РД ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
2.15.	Разработка и опубликование на сайте ДИРО методических рекомендаций по всем предметам для МОУО, ММС, ОО по итогам анализа результатов ГИА-2022	октябрь, 2022	ДИРО, ЦМПМ РЦОИ
2.16.	Проведение мастер-классов в период курсов повышения квалификации, семинаров в муниципалитетах по опыту организации системы работы ОО, направленной на качественную подготовку обучающихся к ГИА	весь период	ДИРО, МОУО, ММС
3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
3.1.	Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральным законодательством	весь период	Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, РЦОИ, МОУО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
			ОО
3.2.	Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне	октябрь – ноябрь 2022 года	главы муниципальных образований (по согласованию), МОУО, ОО
3.3.	Издание приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА-11	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО
3.4.	Издание приказа об утверждении Порядка информирования обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.5.	Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2022/2023 учебном году	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
3.6.	Издание приказа об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году в Республике Дагестан	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.7.	Издание приказа об утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.8.	Издание приказа об утверждении лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА	октябрь 2022 года	ДИРО, РЦОИ
3.9.	Издание приказа о создании комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ	март 2023 года	Минобрнауки РД
3.10.	Издание приказа об утверждении Положения о ГЭК Республики Дагестан, состава Президиума ГЭК Республики Дагестан для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	декабрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.11.	Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, сроках проведения, о сроках и местах информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.12.	Издание приказа о сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-9, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	декабрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.13.	Издание приказа об утверждении Регламента по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	январь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.14.	Издание приказа об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительный период	январь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.15.	Издание приказа об утверждении состава аккредитационной комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	январь 2023 года	Минобрнауки РД
3.16.	Издание приказа о назначении ответственного за учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.17.	Издание приказа об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА на досрочный, основной периоды	февраль, апрель 2023 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.18.	Издание приказа об утверждении Положения и Порядка формирования предметных комиссий для проведения ГИА	февраль 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.19.	Издание приказа об утверждении персонального состава председателей предметных комиссий Республики Дагестан	март 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.20.	Издание приказа об утверждении состава предметных комиссий по учебным предметам для проведения проверки экзаменационных работ участников ГИА на досрочный, основной, дополнительный периоды	март, май 2023 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.21.	Издание приказа об утверждении Положения о работе конфликтной комиссии Республики Дагестан при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.22.	Издание приказа об утверждении состава конфликтной комиссии Республики Дагестан	март 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.23.	Издание приказа об утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Дагестан	март 2023 года	Минобрнауки РД, Минмолодёжи РД (по согласованию), вузы и сузы РД, Общественные организации, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО
3.24.	Издание приказа об уничтожении ЭМ	март 2023 года	ДИРО, РЦОИ
3.25.	Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году	март 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.26.	Издание приказа об утверждении графика работы предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ОГЭ, ЕГЭ (на досрочный, основной, дополнительный периоды)	март, май, август 2023 года (в зависимости от периода)	ДИРО, РЦОИ
3.27.	Издание приказа об утверждении задействованных лиц, имеющих право доступа в помещения РЦОИ и к материалам ОГЭ и ЕГЭ	март 2023 года	ДИРО, РЦОИ
3.28.	Издание приказа об организации проверки готовности пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Республики Дагестан (досрочный, основной периоды)	март, май 2023 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.29.	Издание приказа об утверждении лиц, задействованных в период проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (досрочный, основной периоды)	март, май 2023 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.30.	Издание приказа об утверждении состава членов ГЭК РД на 2023 год	март, апрель 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.31.	Издание приказа об определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ	апрель 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.32.	Издание приказа об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в дополнительный период	август 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
3.33.	Издание приказа об утверждении инструкций для различных категорий работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) по проведению ГИА	в течении учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и	январь-февраль 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, в том числе на: - обновление компьютерной техники для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика» в компьютерной форме»; - выплаты компенсаций лицам, привлекаемым к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ компьютерной техникой, средствами печати и сканирования ЭМ; - организацию каналов связи; - обновление электронных подписей (токенов); - тиражирование ЭМ ГИА-9; - и др.		
4.2.	Заключение контрактов с поставщиками на выполнение работ (услуг) и закупка оборудования для подготовки и проведения ГИА-2023, в т. ч.:	по графику	Минобрнауки РД, ДИРО
4.2.1.	закупка оргтехники и комплектующих для модернизации технической инфраструктуры РЦОИ и увеличение серверных мощностей;	февраль – май 2023 года	ДИРО
4.2.2.	закупка программного обеспечения (продление лицензий на ПО) для организации и проведения ГИА-9 в 2022/2023 учебном году;	февраль – апрель 2023 года	ДИРО
4.2.3.	оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2023 году;	февраль – апрель 2023 года	ДИРО
4.2.4.	оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2023 году;	февраль – апрель 2023 года	ДИРО
4.2.5.	оказание услуг по проведению обследования систем персональных данных и проектированию системы защиты персональных данных в информационных системах персональных данных;	ноябрь 2022 – апрель 2023 года	ДИРО
4.2.6.	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной техники и копировально-множительной техники;	февраль – апрель 2023 года	ДИРО
4.2.7.	закупка бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд РЦОИ;	весь период (перед каждым периодом)	ДИРО
4.2.8.	закупка картриджей и комплектующих для принтеров для нужд РЦОИ;	перед каждым периодом	ДИРО
4.2.9	оказание услуг по обеспечению функционирования дизель-генераторной установки РЦОИ	февраль – июль 2023 года	ДИРО
4.2.10	оказание услуг по информационному сопровождению деятельности по подготовке и проведению ГИА;	весь период	ДИРО
4.2.11	оказание услуг по сопровождению официального сайта РЦОИ и иных информационных Интернет-ресурсов ГИА;	весь период	ДИРО
4.3.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами,	весь период	ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА		
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году			
5.1.	Проведение организационных семинаров-совещаний с руководителями МОУО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ	ноябрь – декабрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
5.2.	Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦНППМ, МОУО
5.3.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2023: - лиц, ответственных за формирование РИС; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов ГЭК; - организаторов ППЭ; - ассистентов; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей	ноябрь – апрель 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.4.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – апрель 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО
5.5.	Организация межрегионального обмена опытом по обучению сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к проведению ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
5.6.	Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Издание инструктивных документов	март – апрель 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
5.7.	Осуществление мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - лиц, ответственных за формирование РИС; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - ассистентов; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА	январь – май 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
5.9.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный	по графику ФИПИ	Минобрнауки РД, ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)		
5.10.	Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением: - основ законодательства Российской Федерации в области образования; - вопросов предметно-методической деятельности экспертов предметных комиссий; - практических занятий по оцениванию экзаменационных работ с развернутым ответом; - вопросов этики, психологии, информационной безопасности.	декабрь – февраль 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
5.11.	Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ	по графику ФЦТ	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.12.	Участие в всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ)	по графику ФЦТ	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.13.	Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ	март – май 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
5.14.	Проведение муниципальных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ и проведение ОГЭ в ППЭ по технологии печати и сканирования ЭМ в РЦОИ	март – май 2023 года	ДИРО, МОУО, ОО
5.15	Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2023: - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - организаторов ППЭ; - ассистентов	март – май 2023 года	МОУО, ОО
5.16.	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
6.1.	Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2022/2023 учебный год	октябрь – ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
			ОО
6.2.	Планирование работы РЦОИ для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе:	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.1	формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС;	октябрь – ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.2.2.	сбор сведений по МОУО и ОО;	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО
6.2.3.	сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9);	ноябрь, январь 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.4.	обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2023 году;	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.5.	формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА;	октябрь – ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.6.	обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС;	весь период	ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.7.	проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС;	ноябрь – март 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.8.	обновление ПО, обеспечивающего проведение ГИА-9 и ГИА-11;	по мере получения новых версий	ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.9.	ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО;	по мере получения новых версий	ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.2.10	обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах и итогового собеседования в 9 классах;	декабрь – май 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
6.2.11	сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.;	январь, апрель, август 2023 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.12	обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА-11;	в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.2.13	сопровождение деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий;	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.	внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе:	в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.3.1.	об ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года;	ноябрь 2022 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.3.2.	об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.02.2023, не позднее, чем за две недели до начала периода	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.3.3.	об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.03.2023, не позднее, чем за две недели до начала периода	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.3.4.	о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.5.	о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.6.	о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты);	в соответствии с графиком внесения	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		сведений в РИС	
6.3.7.	об общественных наблюдателях;	не позднее 1 дня до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, Минмолодежи РД (по согласованию), Общественные организации (по согласованию)
6.3.8.	о членах предметных комиссий;	не позднее 2 недель до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.9.	об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ;	не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.10.	об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.3.11.	о наличии допуска к прохождению ГИА;	в течение 2 дней со дня принятия решения	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.3.12.	о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.3.13.	об заказе ЭМ (досрочный, основной и дополнительный периоды);	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.14.	о распределении участников экзаменов и работников по ППЭ, утвержденным для проведения экзаменов;	март, май, август 2023 года (в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.15.	о распределении общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения экзаменов;	не позднее 2 дней до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.16.	о назначении членов ГЭК на экзамены;	не позднее 2 дней до экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
6.3.17	отсканированных образцов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков ГИА;	в течение дня проведения экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.18	результатов обработки экзаменационных работ участников ГИА;	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в зависимости от этапа и предмета	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.3.19	реквизитов протоколов заседаний ГЭК;	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК	Минобрнауки РД, ГЭК, ДИРО, РЦОИ
6.3.20	о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами;	в течение суток со дня подачи апелляции	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, КК
6.3.21	результатов рассмотрения апелляций.	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, КК
6.4.	Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО	ноябрь – январь 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, РЦОИ
6.5.	Направление в Рособрнадзор информации: - на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК; - на согласование председателей ПК ГИА-11	декабрь 2022 года, февраль – март 2023 года	Минобрнауки РД
6.6.	Печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	до 1 декабря 2022 года; до 1 февраля 2023 года; до 2 мая 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.7.	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9)	ИС-11: 7 декабря 2022 года; 1 февраля 2023 года; 3 мая 2023 года ИС-9: 9 февраля 2023 года;	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		9 марта 2023 года; 16 мая 2023 года	
6.8.	Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования.	ИС-11: в течение 7 календарных дней, ИС-9: в течение 5 календарных дней	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.9.	Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	в течение двух недель после получения результатов	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.10.	Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	февраль, апрель, август 2023 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.11.	Тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ	апрель – май 2023 года	ДИРО, РЦОИ
6.12.	Запись на электронные носители текстов изложения для проведения ОГЭ по русскому языку, текстов для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам	апрель – май 2023 года	ДИРО, РЦОИ
6.13.	Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	не позднее, чем за 2 недели до соответствующих их экзаменов	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.14.	Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС	до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО
6.15.	Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА	за две недели до начала этапа проведения ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.16.	Обеспечение работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в РИС, распределение ЭМ по ППЭ	не позднее, чем за 1 день до каждого экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
6.17.	Взаимодействие с организацией, осуществляющей доставку ЭМ, согласование графиков получения и выдачи ЭМ	за неделю до каждого экзамена	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.18.	Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки ЭМ	в день проведения ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
6.19.	Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА	в соответствии с графиком обработки ЭМ	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО
6.20.	Обеспечение деятельности предметных и конфликтных комиссий при проведении ГИА	в дни проверки работ участников ГИА	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.21.	Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 1 календарного дня после утверждения результатов решением ГЭК	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.22.	Сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА	в соответствии с графиком работы конфликтной комиссии	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, КК, ПК
6.23.	Выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией	в день получения результатов из ГЭК	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.24.	Учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	до завершения установленных сроков хранения	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.25.	Уничтожение в установленном порядке протоколов проверки развернутых ответов, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	после завершения установленных сроков хранения	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ
6.26.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов)	в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
6.27.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	ноябрь – декабрь 2022 года февраль – март 2023 года	ДИРО, РЦОИ Минобрнауки РД

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
6.28.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МВД (по согласованию), Минздрав РД (по согласованию), Организация, обеспечивающая онлайн-видеонаблюдение
6.29.	Организация и тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	март, май, август 2023 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, Организация, обеспечивающая онлайн-видеонаблюдение
6.30.	Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ	сентябрь – июнь 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, ОО, ПМПК
6.31.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА, организация работы общественных наблюдателей	весь период	Минобрнауки РД
6.32.	Утверждение плана работы по организации общественного наблюдения. Проведение совещания с ректорами ОО высшего образования по вопросам организации работы Ситуационного центра и включения в практику работы студентов в период ГИА. Проведение совещания со студентами ОО высшего образования по вопросам организации общественного наблюдения	март – апрель 2023 года	Минобрнауки РД, Минмолодежи РД (по согласованию), Общественные организации (по согласованию)
6.33.	Оснащение ППЭ компьютерной техникой в соответствии с требованиями Рособрнадзора к техническому оснащению в ППЭ для проведения ЕГЭ	март – апрель 2023 года	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
6.34.	Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика» в компьютерной форме	март, май, август 2023 года (в	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
		зависимости от этапа)	ОО
6.35	Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ	март, май, август 2023 года (в зависимости от этапа)	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2022/2023 учебном году			
7.1.	Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.1.1.	организация и проведение прямой линии с Минобрнауки РД;	март-апрель 2023 года	Минобрнауки РД, РЦОИ
7.1.2.	организация и проведение видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов республики	март-апрель 2023 года	Минобрнауки РД, МОУО
7.1.3.	организация и проведение оперативного совещания при Правительстве РД	апрель-май 2023 года	Минобрнауки РД
7.1.4.	организация и проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ	по мере необходимости	Минобрнауки РД
7.2.	Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.3.	Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА	весь период	Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО
7.4.	Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.5.	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
7.6.	Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.7.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах.	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО
7.8.	Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: - организация тематических брифингов, пресс-туров; - подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов	весь период	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО
7.10.	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов	в течение 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
7.11.	Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов	в течение 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, МОУО, ОО
7.12.	Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты Минобрнауки РД, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА	в течение 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
7.13.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей	в течение 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	(законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МОУО, ОО; - организация и проведение единого информационного дня		
7.14.	Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	В соответствии с графиком Рособрнадзора	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО
8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2022/2023 учебном году			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению	в соответствии с утвержденным графиком	Минобрнауки РД
8.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	весь период	Минобрнауки РД
8.3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Минобрнауки РД
8.4.	Мониторинг состояния информирования по процедуре ГИА в 2022 году в ОО. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «горячей линии».	весь период	Минобрнауки РД
8.5.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: - комиссия проверка готовности ППЭ; - тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ; - итогах проверки готовности ППЭ.	март – апрель 2023 года	Минобрнауки РД
8.6.	Контроль организации общественного наблюдения при проведении ГИА	в соответствии с расписанием проведения экзаменов	Минобрнауки РД
8.7	Организация работы регионального ситуационного центра (досрочный, основной и дополнительный периоды)	март, июнь, сентябрь 2023 года (в зависимости от периода)	Минобрнауки РД ДИРО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
8.8.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:	весь период	Минобрнауки РД,
8.8.1.	перепроверка результатов итогового сочинения (изложения) выпускников 2022/2023 учебного года;	декабрь, февраль 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
8.8.2.	организация перепроверки всех работ по итоговому сочинению (изложению), имеющих результат «Незачет»;	декабрь, февраль 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
8.8.3.	организация выборочной перепроверки работ итогового сочинению (изложению), имеющих результат «Зачет»;	декабрь, февраль 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД, ДИРО
8.8.4.	мероприятия по контролю за проведением итогового сочинения (изложения) (выездные);	декабрь, февраль 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД,
8.8.5.	мероприятия по контролю работы экспертных комиссий ОО, допустивших нарушения при проверке итогового сочинения (изложения) (выездные);	январь – февраль 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД,
8.8.6.	Подготовка информационных писем о результатах проведения итогового сочинения (изложения), нарушений, выявленных на этапах проведения, в целях принятия мер к нарушителям, устранения нарушений, их профилактики;	январь – февраль 2022/2023 учебного года	Минобрнауки РД,
8.8.7.	обозначение «зон риска» в целях предупреждения нарушений порядка проведения ГИА, работа в соответствии с ними;	март – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД,
8.8.8.	проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению установленного порядка проведения ГИА, в том числе проведение выездных контрольных мероприятий в ППЭ и посредством видеонаблюдения по нарушениям, выявленным общественными наблюдателями;	март – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД,
8.8.9.	анализ состояния информационных стендов и официальных сайтов при проведении профилактических визитов ОО, осуществляющих реализацию программ основного и среднего общего образования;	март – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД,
8.8.10.	Подготовка информационных писем о внесении изменений в материалы информационных стендов в ОО по процедуре ГИА в 2023 году;	март 2023 года	Минобрнауки РД,
8.9.	Мониторинг нарушений ГИА:	март – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД,
8.9.1.	подготовка отчетов об удаленных участниках ГИА;	март – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
8.9.2.	подготовка отчетов о принятых мерах по выявленным нарушениям государственной итоговой аттестации;	март – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД,
8.9.3.	подготовка отчета по правоприменительной практике во время проведения государственной итоговой аттестации;	август 2023 года	Минобрнауки РД,
8.10.	Мониторинг нарушений порядка проведения ГИА в 2022 году, анализ «зон риска» в разрезе ОО и АТЕ в целях профилактики нарушений.	август 2023 года	Минобрнауки РД,
9. Итоги проведения ГИА в 2022/2023 учебном году			
9.1.	Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году	август – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО, ОО
9.2.	Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году	август – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО ОО
9.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по каждому учебному предмету в 2022/2023 учебном году	август – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО
9.4.	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещании при Главе Республики Дагестан; - на заседании Правительства Республики Дагестан; - на совещаниях с главами городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан	август – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО
9.5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах	август – сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, ЦОКО, МОУО, ОО
9.6.	Издание сборников по итогам статистического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году	сентябрь – октябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО
9.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете	сентябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО
9.8.	Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году	сентябрь – октябрь 2023 года	Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
9.9.	Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2023/2024 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2022/2023 учебном году	октябрь 2023 года	Минобрнауки РД, УНКСО, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО