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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке и проведению апробации итогового собеседования обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций в РД
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	I. Формирование нормативной базы.

	1
	Формирование нормативно-правовых актов регионального уровня по организации и проведению итогового собеседования в 9-х классах РД.
	до 20 января 2019 г. 


	Минобрнауки РД
Шабанова Л.Ю

	2
	Назначение специалистов ОО, ответственных за подготовку и проведение итогового собеседования, согласно регламенту:

- ответственный организатор ОО;

- организаторы вне аудитории;

- экзаменатор-собеседник;

- эксперт;

- технический специалист.
Организация рабочего места для ответственного организатора ОО, оборудованного компьютером с доступом в сеть Интернет для получения материалов для проведения итогового собеседования и принтером для их тиражирования


	до 20 января 2019 г.
	Руководитель ОО

	II. Организационно-методическая работа по подготовке кадров

	1
	Консультативная поддержка процедур проведения апробации
	до 20 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО
муниципальные образования (муниципальный координатор)

	2
	Сбор сведений о специалистах ОО, ответственных за подготовку и проведение итогового собеседования, согласно регламенту, представленному ФГБУ «ФЦТ»:

- ответственный организатор ОО;

- организаторы вне аудитории;

- экзаменатор-собеседник;

- эксперт;

- технический специалист.
	до 20 января 2019 г.


	ЦКО ДИРО



	3
	Информационно-разъяснительная работа с родителями

и обучающимися 9 классов об организации и

проведении модели итогового собеседования в

ходе проведения родительских собраний,

индивидуальных консультаций, классных часов
	до 20 января 2019 г.
	Муниципальный координатор
Руководители ОО

	4
	Планирование учителями русского языка и литературы

работы в урочное и внеурочное время по

использованию иллюстративного материала, методов

развития монологической и диалогической речи

обучающихся
	до 20 января 2019 г.
	Руководители ОО

	5
	Инструктивные семинары с организаторами итогового собеседования.
	до 20 января 2019 г.
	Муниципальный координатор
Руководители ОО

	III. Обеспечение технологической готовности и проведение апробации в ОО

	1
	Установка регионального программного обеспечения процессов внесения информации в РИС и РБД
	с 17-го по 19 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО


	2
	Развертывание региональной базы данных
	18 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО



	3
	Внесение в РИС сведений: об ОО, которые планируется задействовать при проведении апробации и сведений об участниках апробации
	с 17-го по 18января 2019 г.
	ЦКО ДИРО



	4
	Проведение технической подготовки ЦКО: установка и настройка программного обеспечения для загрузки результатов собеседования из ОО в РИС
	с 17-го по 18 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО



	5
	Передача в ОО дистрибутивов программного обеспечения для проведения итогового собеседования
	с 17-го по 18 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО



	6
	Подготовка аудиторий к проведению апробации: установка необходимого количество автоматизированных рабочих мест, оборудованных средствами для записи ответов участников итогового собеседования/подготовка необходимого количества диктофонов
	с 17-го по 19 января 2019 г.
	Технические специалисты ОО


	8
	Получение критериев оценивания для экспертов с официального сайта ФГБНУ «ФИПИ» и тиражирование в необходимом количестве
	с 17-го по 19 января 2019 г.
	Ответственный организатор ОО


	9
	Техническая подготовка ОО к апробации: установка и настройка ПО для проведения итогового собеседования в ОО
	с 17-го по 19 января 2019 г.
	Технические специалисты ОО


	10
	Передача сведений об участниках апробации в ОО
	с 17-го по 19 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО



	11
	Передача форм для проведения  апробации в  ОО
	с 17-го по 19 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО



	12
	Проверка готовности аудиторий и штаба, оборудования для записи ответов участников итогового собеседования, распределение их по аудиториям
	19 января 2019 г.
	Технические специалисты ОО, ответственный организатор ОО

	13
	Проведение итогового собеседования в ОО
	22 января 2019 г.
	Муниципальный координатор

Ответственный организатор ОО

	14
	Передача апробационных материалов в ЦКО ДИРО
	23-24 января 2019 г.
	Муниципальный координатор

Ответственные организаторы ОО

	15
	Прием апробационных материалов и консолидация бланков с результатами оценивания из ОО
	23-24 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО

	16
	Сбор журналов апробации от ОО
	с 23-24 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО



	17
	Обработка апробационного материала посредством ПК «TestReader»  и ПО «АИС ГИА»
	25 января 2019 г.
	ЦКО ДИРО

	IV. Ознакомление с результатами

	1
	Передача результатов участников апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в МО
	до 28 января
	ЦКО ДИРО

	2
	Доведение результатов апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах до сведения обучающихся и их родителей, законных представителей
	до 30 января
	Муниципальные

органы управления образованием


